

Übersicht zukünftiger Offshore-Windenergieprojekte

OWP	Status	Erwartetes IBN- Jahr	Erwartete Leistung
Borkum Riffgrund 3	Teilweise einspeisend	2026	959 MW
EnBW He Dreiht	Teilweise einspeisend	2026	960 MW
Windanker (O-1.3)	In Bau	2026	315 MW
NC 1 (N-3.7)	In Bau	2027	225 MW
NC 2 (N-3.8)	In Bau	2027	435 MW
Nordlicht I (N-7.2)	FID	2028	1.020 MW
Nordlicht II (N-6.6)	FID	2028	660 MW
Gennaker	Netzanbindungs-anspruch	2028	977 MW
Waterkant (N-6.7)	Bezuschlagt	2028	295 MW
NC 3 (N-3.5)	FID	2029	420 MW
NC 4 (N-3.6)	FID	2029	480 MW
Waterekke (N-9.3)	Bezuschlagt	2029	1.504 MW
Oceanbeat West (N-12.2)	Bezuschlagt	2030	2.000 MW
OstSee Energies (O-2.2)	Bezuschlagt	2031	1.000 MW
Windbostel Ost (N-9.1)	Bezuschlagt	2031	2.000 MW
NordSee Energies 1 (N-12.1)	Bezuschlagt	2032	2.000 MW
Oceanbeat East (N-11.1)	Bezuschlagt	2032	2.000 MW
Windbostel West (N-9.2)	Bezuschlagt	2032	2.000 MW
EnBW Dreekant (N-12.3)	Bezuschlagt	2033	1.000 MW
NordSee Energies 2 (N-11.2)	Bezuschlagt	2033	1.500 MW
Nordsee Energies 3 (N-9.4)	Bezuschlagt	2034	1.200 MW